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Objectif Formation INITIALE au Suivi de Chantier des sociétés

du batiment sur informatique
Référence : CFF501

S'initier a la mise en place d'un systeme de suivi des chantiers a
partir du logiciel FaCiBat.

Durée

Moyen . <A
De 0.5 jour a 1 jour

Formation assurée par des consultants & formateurs certifiés

. Public
FaCiBat.
Cas concret dossier de formation avec mise en place d'un dossier. Evaluation des acquis : passage d'un QCM
Modalités

Feuilles d'émargement

Evaluation des acquis : passage d'un QCM . - . .
Conditions d'admission et pré-requis

Feuilles d'’émargement Formation a la gestion commerciale (Achats, Ventes) pour les
sociétés du Batiments

PROGRAMME

LA COMPOSITION DES ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT LA SOUS-TRAITANCE.
La matiére Les commandes de sous-traitance
La main d’'ceuvre Les affectations de chantiers
La sous-traitance.
Les frais annexes LES FRAIS ANNEXES
Les affectations de chantiers
LA MATIERE.
L’occupation du colt matiére dans le prix de revient LE SUIVI DE CHANTIER
Comment récupérer les éléments du service des achats La fiche Chantiers
Les achats Le Bilan de chantiers

Les affectations de chantiers
Mise en application et CAS PRATIQUES
LA MAIN D’OEUVRE.
Le suivi des temps passés.
Les codts liés a la MO
Les affectations de chantiers
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